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	一、研究工作进展情况
[bookmark: _GoBack]本项目的工作是在原有基础上进行的，早在2016年3月，由于我校教学需要，根据多年教学经验和实验仪器可视化效果，我们初步制作完成了两个微课（“如何调整分光计”和“示波器的基本使用”）的拍摄工作，并已经上传至我校大学物理教学实验中心网站，在2016年申请到该项目后，在同年年底经过完善，重新编辑制作了“如何调整分光计”微课，完善后的微课已经上传至本实验中心网站。
此外，正在构思和搜集并撰写其他实验的微课资料。计划利用2017年暑假，至少完成一个实验课前预习的微课制作。
    正在撰写相关内容的教学论文一篇。同时也在构思和搜集并撰写其他实验的微课资料。






	二、已取得的阶段研究成果和应用评价
1. 已经制作完成了两个视频：“示波器的基本使用”和“如何调整分光计”，并已上传至大学物理教学实验中心网站（http://epc.xjtu.edu.cn/）。考虑到中心网站的内存空间和存取速度等技术原因，将每一微课的完整视频裁分为三到四个部分，裁分后的视频观看较为流畅，无卡顿等现象。
上传到中心网站的截屏如下：
[image: ]

视频“示波器的基本使用”截屏（整个视频时长约18分54秒）：       
    [image: ]       [image: ]
据观摩点击量统计，四部分的点击次数为别为 
	第一部分
（基本原理）
	第二部分
（面板介绍A）
	第三部分
（面板介绍B）
	第四部分（测量实例及常见故障）

	215301
	994
	602
	1033

	（不明点击量，非正常）
	
	
	


    
    从点击量上看出，除第一部分非正常点击外，学生主要观看了第四部分的内容。
修改前的视频“如何调整分光计”的截屏（总时长约11分32秒）：

[image: ]    [image: ]

修改后的该视频在原视频的基础上，增添了屏幕文字、动图，对音量等地方进行了修改，增加了调节方法的总结部分。
修改后的视频截图如下（完整视频时长约11分47秒）：
[image: ] [image: ]
[image: ] [image: ]




新版视频裁分为三部分，点击量如下：

	第一部分
结构介绍）
	第二部分
（望远镜与载物台）
	第三部分
（平行光管的调节）

	3348
	1539
	2343


    从点击量可以看出，学生对“如何调整分光计”进行了多次的观摩，也从另一方面说明我们对课前预习微课的选题方向正确。
我们也在学生中进行了问卷调查（有效答卷80份），大部分同学对这种课前预习方式表示了认可。
	
	调查统计（本班雪上约80人）
	百分比

	1
	看过视频人数
	80%

	2
	认为对实验有帮助
	60%

	3
	愿意使用视频预习
	80%

	4
	认为视频预习比较直观
	80%

	5
	认为对实验仪器操作有帮助
	80%


[image: ]
也有部分学生说明了无个人电脑、上网不方便、学习习惯等原因导致无法观看视频。

2. 初步撰写完成论文一篇，计划投稿至《物理实验》。





三、经费使用情况
本项目申请金额为1000元，已于5月初到达个人账上，计划购买视频存储工具如硬盘、U盘等（尚未购买）。

四、存在的问题与下一步的工作计划
1. 存在的问题和解决思路：
 因为经费、实验内容选题、脚本写作等原因，加之本人教学工作量较大，难以集中精力。经过考虑，已经初步在以下实验中进行选择，争取在暑假期间完成至少一个视频的拍摄。初选实验分别是：“等厚干涉及其应用”，“杨氏模量的测定”、“惠斯通电桥”。
2. 下一步的工作计划
 争取利用暑假时间，拍摄制作完成至少一个微课视频。同时加紧对论文的写作和修改，争取在正式刊物上发表一篇相关内容的文章。
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